

Приложение № 2 к приказу от 10.03.2022 № 31

Утверждаю :

Директор МКОУ СОШ №2 г.Суровикино

Серебрякова Е.А.

Приказ №

10.03.2022

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МКОУ СОШ №2 г.Суровикино

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Март, 2022 г.</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	<i>Март, 2021 г.</i>	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО.
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО.

	ФГОС НОО и ФГОС ООО.		
1.5	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МКОУ СОШ №2 г.Суравикино в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО.	<i>до 01.09.2022 г. и далее по мере необходимости</i>	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.
1.7	Проведение классных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>март 2022 года</i>	Протокол классных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы.	<i>март 2022 г. и далее регулярно</i>	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО.
1.9	Анализ имеющихся в МКОУ СОШ №2 условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС.	<i>до 01.09.2022 г.</i>	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.
1.10	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Март 2022 г. - август 2022г.</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

1.11	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября</i> <i>2022–2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.12	Разработка на основе примерной программы ООП НОО и ООО МОУ СШ №30, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов.	<i>до 30.08.2022 г.</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО МОУ СШ №30, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов.
1.13	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	<i>Ежегодно</i>	Аналитическая справка зам. директора по УВР, старших методистов и педагога организатора
1.14	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.	<i>По мере необходимости</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.

1.15	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>Сентябрь, ежегодно с 2022 по 2027гг.</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
1.16	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>По мере необходимости</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.17	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>По мере необходимости в течение всего периода с 2022–2027 годов</i>	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.2	Изучение документов федерального,	<i>В течение всего</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,

	регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>периода</i>	регламентирующими введение ФГОС ООО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Август 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Устав образовательной организации
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>декабрь 2021 – сентябрь 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
3.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	<i>В течение всего периода внедрения ФГОС</i>	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.
3.2	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	<i>Ежегодно до 01.09. (до 2027 г.)</i>	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности
3.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	<i>Ежегодно до 01.09. (до 2027 г.)</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
3.4	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников МКОУ СОШ №2 с ориентацией на	<i>Ежегодно с 2022 по 2027 гг.</i>	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.		
3.5	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.</i>	Наличие специальной страницы на сайте МКОУ СОШ №2
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС
3.7	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО.	<i>Постоянно</i>	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
4.1	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МКОУ СОШ №2.	<i>До 01.09.2022 г</i>	Должностные инструкции
4.2	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого- педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 гг.</i>	Планы специалистов сопровождения.
4.3	Обеспечение поэтапного повышения	<i>В течение всего</i>	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО

	квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	<i>периода с 2021 по 2027 гг.</i>	
4.4	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 гг</i>	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся
5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
5.1	Анализ соответствия материально-технической базы МКОУ СОШ №2 для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	<i>До 30.08.2022 г</i>	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
5.2	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	<i>Ежегодно до сентября 2022-2027 гг</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
5.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Цифровая	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности.

	образовательная среда».		
6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
6.1	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МОУ СШ №30 и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС.	<i>Постоянно</i>	Пакет информационно-методических Материалов. Раздел на сайте МКОУ СОШ №2.
6.2	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	<i>Постоянно</i>	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО.
6.3	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.	<i>Постоянно</i>	Размещенные на сайте МОУ СШ №30 информации по новым ФГОС.
6.4	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	<i>При необходимости</i>	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.
6.5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО.	<i>Ежегодно</i>	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ООО.
7. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
7.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного	<i>Ежегодно</i>	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность

	общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.		реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС.
7.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	<i>Ежегодно</i>	Формирование плана финансово- хозяйственной деятельности на 2022 год и последующие годы.
7.3	Корректировка локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	<i>Ежегодно</i>	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО.
7.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими Работниками.	<i>По мере необходимости</i>	Доп. Соглашения